

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда КЖРЭУП "Сельмашевское" на 2017 год.

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м.	Ввод площади в текущем году, кв.м.	Сроки проведения капитального ремонта	
				начало месяц, год	окончание месяц, год
1	2	3	4	5	6
Объекты, с вводом общей площади в текущем году.					
1	Капитальный ремонт с частичной заменой инженерных систем жилого дома по ул.Н.Дворникова, 28 в г. Гомеле	7436,00	7436,00	ноябрь 2016г.	март 2017г.
2	Капитальный ремонт с частичной модернизацией жилого дома, ул.8-ая Иногородняя, № 4 в г. Гомеле. (2 очередь)	2763,00	2763,00	апрель 2017	декабрь 2017г.
3	Утепление наружных стен и капитальный ремонт кровли жилого дома № 10 по ул. Маневича в г. Гомеле	3526,00	3526,00	ноябрь 2016г.	февраль 2017г.

4	Утепление наружных стен и капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Маневича в г. Гомеле	3495,00	3495,00	ноябрь 2016г.	январь 2017г.
5	Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул.Ефремова в г. Гомеле	20421,00	20421,00	июль 2017г.	сентябрь 2017г.
ИТОГО:		37641,00	37641,00		
Объекты, без ввода площади в текущем году					
6	Капитальный ремонт жилого дома № 20 по ул.Рабочая в городе Гомеле	5058,00	0,00	сентябрь 2017г.	февраль 2018
ИТОГО:		5058,00	0,00		
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов					
7	Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул.Карастояновой в городе Гомеле	4846,00	0,00	ноябрь 2017	февраль 2018
8	Утепление наружных стен и капитальный ремонт кровли жилого дома № 20 по ул. Сухого в городе Гомеле	4702,00	0,00	апрель 2017г.	июнь 2017г.
9	Утепление наружных стен жилого дома №6 по ул. Рощинской в городе Гомеле	5305,00	0,00	май 2017г.	июнь 2017г.
10	Утепление торцевых стен жилого дома № 30 по ул. Маневича в городе Гомеле	7140,00	0,00	декабрь 2016г.	январь 2017г.
11	Капитальный ремонт кровли и фасада ж.д. № 1 по ул. Богданова в г. Гомеле	5046,00	0,00	март 2017	июль 2017
12	Утепление торцевых стен жилого дома № 2, корпус 13 по ул. 8-ой Иногородней в г. Гомеле.	7135,00	0,00	декабрь 2016г.	декабрь 2016г.
13	Утепление торцевых стен жилого дома № 28 по ул. Маневича в городе Гомеле	7138,00	0,00	февраль 2016г.	март 2016г.
14	Утепление торцевых стен жилого дома №2 по ул. Народного Ополчения в городе Гомеле	14533,00	0,00	апрель 2017г.	май 2017г.
15	Замена внутренних инженерных систем жилого дома №9 по ул. Шоссейной в городе Гомеле	1289,00	0,00	июль 2017г.	сентябрь 2017г.

17	Капитальный ремонт кровли жилого дома №67 по пр.Космонавтов в городе Гомеле	13551,00	0,00	май	2017г.	июнь 2017г.
18	Капитальный ремонт кровли жилого дома №20 по ул.Максима Богдановича в городе Гомеле	16088,00	0,00	май	2017г.	июль 2017г.
19	Капитальный ремонт кровли жилого дома № 19 по ул. Горбатова в г. Гомеле	3646,00	0,00		июль 2017г.	сентябрь 2017г.
20	Капитальный ремонт части фасада с заменой плиты покрытия лоджии жилого дома по ул. Карастояновой, №2, кв. 67 в городе Гомеле.	64,42	0,00	май	2017г.	июнь 2017г.
21	Усиление строительных конструкций стенки лоджии кв. 79 жилого дома № 7 по ул. Б.Царикова в городе Гомеле.	46,55	0,00		сентябрь 2017г.	сентябрь 2017г.
22	Капитальный ремонт кровельного покрытия дома № 2 по ул. Карастояновой в городе Гомеле.	6823,00	6823,00		сентябрь 2017г.	ноябрь 2017г.
ИТОГО:		97 352,97	6 823,00			
Разработка ПСД						
ИТОГО:						
Затраты заказчика (тех надзор и экспертиза)						
ИТОГО:						
ВСЕГО по КЖРЭУП "Сельмашевское"		149 099,97	53 512,00			
Объекты ЖСПК						
23	Капитальный ремонт кровли жилого дома №6 на ул. Сухого в г. Гомеле	9048,00	9048,00		август 2017г.	октябрь 2017г.
ИТОГО:		9048,00	9048,00			

Возможны корректировки